



الرقم: ٤٤٠٥٣٤٥٧٣

التاريخ: ١٤٤٤/٥/٤

المشروعات:

الموضوع / طلب التعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير
بعقد مشروع مجمع النويعة التعليمي بنات.

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطاب مدير عام المشروعات الانشائية الوارد برقم ٤٤٠٠٢٩٥٧٣٢ وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧ (مرفق صورته) بشأن طلبكم التعميد بأعمال إضافية ليس لها نظير بعقد مشروع مجمع النويعة التعليمي بنات.

لذا سيتم تعميدهم بأعمال إضافية ليس لها نظير بعقد مشروع مجمع النويعة التعليمي بنات بعد صدور موافقة معالي الوزير على الأعمال الإضافية التي لها نظير بعقد المشروع.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدير إدارة شؤون المباني
م / فهد الملايع



وزارة التعليم

نوع المعاملة: معاملة داخلية
رقم المعاملة: ٤٤٠٠٢٩٥٧٣٢
تاريخ المعاملة: ١٤٤٤-٤-٢٧
المرفقات: ملفين بكامل المشغولات



الموضوع : بشأن طلب التعميد بالأعمال الإضافية المستحقة التي ليس لها نظير
لمشروع إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات بوادي الدواسر

هام وعاجل

وفقه الله

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطابكم رقم ٤٤٠٠٢٩٥٧٣٢ وتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ بشأن طلب التعميد بينود الأعمال الإضافية المستحقة التي ليس لها نظير بالعقد والنتيجة عن تغيير الجهد الكهربائي لمشروع إنشاء مجمع النويعة التعليمي للبنات بمحافظة وادي الدواسر مقاول شركة بناء الجزيرة للمقاولات. وحيث يلزم أولاً تعميم المقاول بالأعمال الإضافية التي لها نظير بالعقد بعد صدور موافقة معالي الوزير عليها وإعداد جداول الوقر والزيادة تبعاً لذلك .

نرفق لسعادتكم خطاب الإدارة العامة للدراسات والتصاميم بنفس الرقم وتاريخ ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ والمتضمن عدم الممانعة من استحداث تلك البنود ومناسبة أسعارها على أن يتم محاسبة المقاول على الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها على الطبيعة طبقاً للمادة رقم (٤٦) من الشروط العامة .

ولسعادتكم تحياتي

مدير عام المشروعات الإنشائية

المهندس/ بندر بن عبد الله الحقباني